QUESTIONS EVALUATIVES A CLASSEES SUIVANT LES DIFFERENTS CRITERES ET SOUS-CRITERES DE L'EVALUATION

1-PERTINENCE – QUALITE DE LA CONCEPTION DU PROJET

Mesure dans laquelle les objectifs et la conception de l'intervention correspondent aux besoins, aux politiques et aux priorités des bénéficiaires, du pays, de la communauté internationale et des partenaires/institutions et demeurent pertinents même si le contexte évolue.

1.1-Pertinence du problème central sur lequel le projet était censé agir

1. Dans quelle mesure le projet répondait-il de manière adéquate aux problèmes identifiés initialement ? Pertinence
2. Le modèle technique proposé était-il déjà en usage dans la région ? Etait-il considéré comme adapté ? Pertinence
3. De quelle manière la stratégie du projet a discutée et partagée avec les acteurs ? Pertinence
4. L'analyse initiale des hypothèses et des risques est-elle confirmée ? Pertinence
5. Dans quelle mesure la faisabilité a bien intégré les parties prenantes et les représentants du groupe cible dans la planification ? Pertinence
6. Les besoins et attentes des bénéficiaires, éleveurs nomades et villageois sédentaires, ont-ils été effectivement, en tout ou partie, pris en compte dans la conception du projet ? Pertinence
7. Dans quelles mesure les autorités locales (gouverneur, députés, chefferies traditionnelles) ont-ils été associées ou ont-ils contribué à la conception du projet? Pertinence

1.1-Pertinence de la stratégie d'intervention au regard du problème identifié sur lequel le projet était censé agir

8. La conception a-t-elle prévue une structuration clairement identifiée appelée à poursuivre l'effort du projet, ou à maintenir les résultats obtenus? Pertinence
9. La gestion des risques a-t-elle été l'objet d'une organisation ou de mesures spécifiques dans la conception du projet? Pertinence
10. Les documents d'instruction permettaient-ils un démarrage du projet dans les meilleures conditions? Pertinence
11. Qualité de la coordination générale du projet, et de la gestion des ressources financières et humaines à disposition ? Efficacité

1.2-Cohérence de la conception du projet

Mesure dans laquelle l'intervention est compatible avec les autres interventions menées au sein d'un pays, d'un secteur ou d'une institution.

1.2.1-Cohérence interne

La cohérence interne concerne les synergies et les interdépendances entre interventions menées par la même institution/administration, ainsi que la cohérence entre l'intervention et les normes et critères internationaux pertinents auxquels l'institution/administration adhère

12. Les moyens prévus (humains, financiers, matériels) étaient-ils correctement dimensionnés par rapport aux objectifs du projet ? Cohérence interne
13. La stratégie définie initialement (cadre logique) était-elle adaptée ? Cohérence interne

14. Comment a été conçu le dispositif de suivi évaluation ? Cohérence interne

1.2.2-Cohérence externe

La cohérence externe concerne la cohérence entre l'intervention considérée et celles menées par d'autres acteurs dans le même contexte. Elle englobe la complémentarité, l'harmonisation et la coordination avec les autres acteurs, et vérifie que l'intervention apporte une valeur ajoutée tout en évitant le chevauchement d'activités.

15. Comment la contribution des différents bailleurs au dialogue politique, notamment sur les questions de la décentralisation, de la sécurité foncière et de la GRN a été prise en compte lors de la conception ? Cohérence externe
16. La conception du projet était-elle en phase avec les politiques nationales et internationales ? Cohérence externe
17. La conception du projet était-elle en phase avec les autres interventions dans la zone ou dans le secteur ? Cohérence externe
18. La conception du projet était-elle conforme, par son contenu, aux grandes lignes et orientations de la politique nationale Cohérence externe
19. Dans quelle mesure la stratégie élaborée à la conception du projet était-elle conforme aux stratégies du bailleur de fonds dans le domaine ? Cohérence externe
20. Comment la conception du projet s'est-elle ou non articulée avec les stratégies et interventions des autres parties prenantes, en particulier les autres bailleurs de fonds (BAD, Union européenne, notamment) ? Cohérence externe

2-EFFICACITE – QUALITE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

Mesure dans laquelle les objectifs et les résultats de l'intervention ont été atteints, ou sont en train de l'être, y compris les résultats différenciés entre populations.
L'efficacité s'apprécie par comparaison entre résultats obtenus et résultats attendus tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

2.1-Efficacité performance de la mise en œuvre des activités et des résultats

21. La flexibilité de la gestion, supervision et des modes opératoires était-elle suffisante pour permettre une réactivité satisfaisante face aux circonstances imprévues ? Efficacité
22. Quelles difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre ? Efficacité
23. Quelle appréciation globale porter sur le délai d'exécution du projet, en tenant compte des problèmes d'instabilité politique dans le pays ? Efficacité
24. En analysant les actions mises en œuvre, quels sont les écarts entre les réalisations prévues et effectives ? Efficacité
25. Quelle a été l'action du projet dans le renforcement du dialogue politique, notamment sur les questions de la décentralisation, de la sécurité foncière et de la GRN ? Efficacité
26. Les ressources financières du projet ont-elles été affectées aux postes initialement prévus ? Quelles principales modifications sont intervenues ? Efficacité
27. Le management du personnel était-il optimal ? Efficacité
28. Comment a été organisé et mis en oeuvre le dispositif de suivi évaluation ? Efficacité
29. Préciser si et comment a été géré le planning d'exécution des activités ? Efficacité
30. Les activités réalisées ont-elles été réalisées comme prévu ? Pour quelles raisons ? Efficacité de la mise en œuvre

31. Préciser et qualifier, en termes d'organisation et d'efficacité, le système de suivi du projet qui a été mis en œuvre (analyse du rôle respectif des différents intervenants prévus) ? Efficacité
32. Analyser les éventuels retards et dépassements constatés sur les différentes activités du projet, après avoir déterminé s'il existait ou non un planning de réalisation des différentes activités du projet. Efficacité
33. La gestion des risques a-t-elle été l'objet d'une organisation ou de mesures spécifiques au cours de la mise en œuvre du projet? Efficacité
34. Comment se situe l'atteinte des indicateurs de résultats pour chacun des résultats du projet ? Efficacité
35. Comment s'expliquent les écarts entre résultats atteints et résultats attendus ? Efficacité

2.2-Qualité performance des partenariats lors de la mise en oeuvre

36. Est-ce que les parties prenantes ont rempli les rôles prévus initialement dans la faisabilité ? pourquoi ? Performance des partenaires – Qualité des partenariats
37. Le planning d'exécution des activités était-il connu et partagé par tous les acteurs ? Qualité des partenariats
38. Qualité de la collaboration avec les projets. Progrès faits aux cours de leur partenariat avec le projet ? Performance des partenariats
39. Respect des engagements du Gouvernement par rapport aux fonds de contre-partie ? Performance des partenariats
40. Quelles ont été réactions des parties prenantes dans les prises de décision à prendre face aux difficultés ? Performance du partenariat
41. Soutiens portés au projet sur le plan politique ? Performance des partenariats
42. Quelle a été la réactivité des institutions concernées face aux demandes exprimées par le projet 'compte rendus de comités de pilotage ? Performances des partenariats
43. Capacité d'orientation et de supervision du projet ? Performance des partenariats
44. Des partenariats opérationnels ont-ils été engagés ? Efficacité.

2.2-Efficience – aptitudes à atteindre le résultat à moindre coût global

Mesure dans laquelle l'intervention produit, ou est susceptible de produire, des résultats de façon économique et dans les temps.
L'efficience s'apprécie par comparaison entre résultats obtenus et les moyens mis en œuvre (financiers, humains, temps…).
Il s'agit de déterminer si les ressources financières et humaines mobilisées pour le projet ont été

45. Les ressources nécessaires ont-elles bien été mises en place, en temps voulu (analyse des délais qui ont été nécessaires à leur mobilisation) Efficacité et au moindre coût Efficience ?
46. Dispose-t-on de coûts unitaires spécifiques pour les actions réalisées et éventuellement réplicables? Efficience
47. Les coûts de mise en oeuvre du projet sont-ils réalistes par rapport aux résultats (des comparaisons avec d'autres projets peuvent être utiles) Efficience

3-IMPACT – TRANSFORMATIONS INDUITES PAR LES RESULTATS ATTEINTS PAR LE PROJET

3.1-Impacts

Mesure selon laquelle les bénéfices nets de l'intervention perdureront ou sont susceptibles de perdurer.

C'est l'analyse de tous les effets d'une action sur son environnement au sens large (technique, économique, social, écologique, institutionnel, politique....)

48. Dans quelle mesure les problèmes identifiés initialement ont-ils évolué depuis la conception? Impact
49. Les résultats du projet impliquent-ils des changements dans le tissu social et les relations de confiance et de solidarité entre les membres de la communauté mais aussi entre la communauté et les prestataires de services locaux, les autorités etc ? Impact
50. Quelle contribution le projet a-t-il apporté dans l'amélioration du dialogue politique, notamment sur les questions de la décentralisation, de la sécurité foncière et de la GRN ? Impact
51. Le modèle technique diffusé s'est-il diffusé dans la région ? Est-il optimal ? Impact
52. Comment les actions du projet ont-elles été perçues par les publics cibles ? Des circonstances imprévues ont-elles parfois favorisé ou nui à l'efficacité ? Impact
53. Les résultats du projet influencent-ils une évolution positive de la gestion, la réhabilitation et la protection des RN et de l'environnement, notamment les sols, sources d'eau, les pâturages, les forêts et la faune sauvage ? Impact environnemental
54. Progrès enregistrés par rapport à la capacité des partenaires locaux de réaliser leurs engagements vis-à-vis des comités villageois, inter-villageois et provinciaux dans les délais et selon les standards de qualité prévus ? Impacts
55. Les résultats du projet induisent-ils une amélioration de l'état de nutrition et de santé, en particulier des actions prévues de sensibilisation et de mitigation du VIH/SIDA, sur l'éducation (alphabétisation, éducation de base) et la formation des populations ciblées, et en particulier des pauvres et des femmes ? Impact capital humain
56. Capacité à tirer des leçons des opérations de terrain du projet pour ainsi contribuer à l'apprentissage au niveau du Gouvernement et influencer les politiques nationales de réduction de la pauvreté, de développement rural et de décentralisation ? Impact
57. Les résultats du projet font ils évoluer favorablement ou défavorablement la sécurisation foncière des populations rurales pauvres et vulnérables ? Impact sur le capital social
58. Quels sont les changements induits sur la qualité des produits et l'accès des petits producteurs aux marchés d'intrants et de produits ? Impacts économiques
59. Les besoins et attentes des bénéficiaires, éleveurs nomades et villageois sédentaires, ont-ils été effectivement, en tout ou partie, satisfaits par le projet ? Impact
60. Dans quelle mesure il a pu contribuer, le cas échéant, à la conforter voire à l'enrichir ou à l'infléchir ? Impact
61. Quelle est la contribution du projet au processus de décentralisation, et en particulier à la bonne gouvernance locale par l'approche participative, la mise en place des communes rurales et l'émergence de prestataires de services qui répondent de façon satisfaisante à la demande des structures de décision décentralisées ? Impact institutionnel (gouvernance)

62. L’action du projet a-t-elle contribué à améliorer la coordination et l’harmonisation des programmes et projets nationaux de développement rural (approches, procédures, modalités de cofinancement et de fonctionnement des fonds de développement locaux) ? Impact sur les politiques publiques
63. Dans quelle mesure a-t-il permis d’enrichir cette stratégie et de capitaliser à partir de l’expérience de ce projet ? Impact
64. Quelle est l’appropriation des résultats du projet par les communautés et quels sont leurs effets sur la qualité de la gestion et de l’entretien par les communautés villageoises des ressources communautaires ? Impact et durabilité

3.1-Viabilité durabilité des impacts

Mesure selon laquelle les bénéfices nets de l’intervention perdureront ou sont susceptibles de perdurer.
Continuation des bénéfices résultant d'une action de développement après la fin de l'intervention. Probabilité d'obtenir des bénéfices sur le long terme. Situation par laquelle les avantages nets sont susceptibles de résister aux risques.
C‘est l‘analyse des chances que les effets de l’action se poursuivent lorsque l‘appui aura cessé.

65. Les résultats du projet sont-ils durables ? Viabilité durabilité
66. Est-il facilement appropriable par les acteurs et éventuellement réplicable ? Durabilité viabilité
67. Dans quelle mesure les problèmes identifiés initialement ont-ils évolué ? Impact
68. Pour les principales actions, les effets attendus ont-ils été observés ? impacts
69. L’action du projet a-t-elle influencé la réponse des institutions gouvernementales (nationales, provinciales et communales) et des prestataires de services (publics et privés) aux besoins des ruraux pauvres ? Impacts
70. Les résultats du projet influencent-ils l’émancipation et le degré de participation des populations défavorisées aux décisions qui concernent leurs conditions de vie ? Impact
71. Les bénéficiaires et partenaires ont-ils été amenés à mettre en place des mesures d’accompagnement en vue d’accroître la viabilité des résultats ? Viabilité
72. Les résultats du projet sont-ils appropriés par les publics cibles ? Durabilité viabilité
73. Les charges récurrentes d’entretien ou de maintenance des acquis sont-elles effectivement couvertes ? Viabilité
74. Quelle est l’appropriation des résultats du projet par les communautés et quels sont leurs effets sur la qualité de la gestion et de l’entretien par les communautés villageoises des ressources communautaires ? Impact et durabilité
75. Des partenariats opérationnels engagés se sont-ils poursuivis ? Durabilité
76. La structure définie pour poursuivre l’effort du projet, ou à maintenir les résultats obtenus est-elle clairement identifiée ? Durabilité
77. Une stratégie formalisée de sortie de projet a-t-elle été établie dès le début ou en cours de projet ? Durabilité viabilité (interroge la conception, et la mise en œuvre)